

致：大银集团（DAYIN）管理层

# 三个网站， 两门生意， 一个团队。

大银集团数字营销升级方案——附三个已按可上线标准做好的网站样例。请先扫码看样例，再看方案。

22 页

已完成的样例页面（三个站点）

12 周

确认后到全部上线

0 元

样例阶段贵司无需支付 [BBK 确认]



手机扫码打开样例总览  
<https://aailee779-coder.github.io/>

# 三分钟看懂这份方案

我们看到的

贵司的根基很扎实，网站没有把它讲出来。

35 年注塑经验、100+ 台机器、越南新厂、自有品牌飞镖机——这些在网站上要么被埋在“关于我们”，要么用一个 Wix 模板呈现。现有四个站点的 Google 移动端性能得分为 42–72 分（满分 100），.cn 首页体积 9.9 MB。数据见第 4 页。

我们做了什么

先把样例做出来，再谈合作。

三个网站按可上线标准重建：DARTMAN Games（8 页，含 3D 机台配置器）、大银制造双语站（9 页，含越南专页与六步询价）、DAYIN Sport 商城（5 页，完整购物流程）。全部数字均来自贵司公开资料；未验证的数字标注为“待确认”。

数据说明

新版比现状更快、更轻、更规范。

移动端性能：DARTMAN 72→78，大银制造 53→79（英文）/ 42→82（中文），商城方向 59→77。页面体积从 2.7–9.9 MB 降到 1.0–1.2 MB；SEO 与最佳实践两项全部 100 分。方法与逐项数据见第 4–5 页。

我们建议的下一步

12 周分三阶段上线，按里程碑付款。

第 4 周 DARTMAN 上线 → 第 7 周大银制造 .com/.cn 上线 → 第 9 周商城上线 → 第 12 周社媒与数据看板运行。域名、账户、源码全部归大银所有。费用与付款节点见第 11 页。

贵司只需回复一句话：“确认第一阶段（DARTMAN）”，我们下周一启动。若需先到厂当面沟通，BBK 在东莞，随时可到长安。

需要贵司确认的三个问题

1. madeindayin.com（海外站）目前是否也在投放百度 SEO/SEM？需求书中写了，但海外买家不用百度。

2. 越南工厂机台数：官网首页写 40 台，越南页写 24 台，需求书写 25 台。以哪个为准？

3. 三个飞镖站点（madeindayin.com/sporting、dayinsport.com、dartmangames.com）今后如何分工？我们建议：代工归 madeindayin，品牌归 DARTMAN，零售归 DAYIN Sport。

本方案的三个原则

• 不编造。没有虚构的案例、评价或数据；样例中的示例商品与价格均已标注。

• 不碰贵司现有资产。样例部署在 BBK 自己的地址，未触碰贵司域名、DNS、后台与广告账户。

• 不绑定。账户以大银名义开设，源码交付，合作终止 5 个工作日内移交全部权限。

# 需求书按渠道写，我们按生意答。

贵司的需求书列了四个网站（madeindayin.cn / .com、dartmangames.com、dayinsport.com、规划中的商用扫地机站）和六个渠道（抖音、视频号、LinkedIn、Instagram、Facebook、搜索引擎）。我们逐字复述过，也逐个看过。结论是：这是**两门不同的生意**，客户、周期、指标完全不同，应该分开做。

生意 A · 卖产能

**madeindayin.com / .cn**

客户：海外采购经理、品牌方。周期：3-12 个月。指标：合格询盘数、询盘质量、到厂拜访数。

渠道：Google 搜索、LinkedIn、行业展会；.cn 对应百度与国内客户。

关键资产：越南工厂。它应当是首页的主角，而不是“关于我们”里的一个子项。

生意 B · 卖自有品牌

**dartmangames.com · dayinsport.com**

客户：酒吧老板、经销商（DARTMAN）；家庭玩家（DAYIN Sport）。周期：几天到几周。指标：经销商申请、报价请求、订单。

渠道：Instagram、Facebook、YouTube、Google 购物；国内用抖音与视频号。

关键资产：EDmini 的三个数字——11 cm、65 kg、一人安装。

因此

两套设计语言，绝不混用。大银制造用工程感的浅色系；DARTMAN 用深色、黄铜与电光蓝；商城用零售感的白底红标。三个站互相链接，但各说各的话。


因此

先做快的那一边。DARTMAN 买家周期短，新站上线 2-4 周就能看到经销商询盘。代工询盘慢是行业规律，第一个合格询盘可能在第 2-3 个月，我们现在就说清楚。

因此

扫地机站先不做。产品线与品牌尚未确定，做站等于猜。建议先在大银制造站放“清洁电器”栏目承接询盘，产品定型后再独立建站。

我们对标了谁



# 四个站点的体检报告

工具：Google Lighthouse（Chrome 内置，Google 用同一套指标评估网页体验），模拟移动网络。分数满分 100；Google 认为 90 以上为“好”。同一天、同一设置测量四个站点首页。

| 站点（首页）           | 性能·移动 | 性能·桌面 | 最大内容渲染 LCP | 页面体积       | 请求数   | 布局偏移 CLS | 无障碍 | SEO |
|------------------|-------|-------|------------|------------|-------|----------|-----|-----|
| dartmangames.com | 72    | 44    | 15.6 s（桌面） | 4.2 MB     | 251   | 0.00     | 93  | 100 |
| madeindayin.com  | 53    | 44    | 5.8 s（移动）  | 3.0–4.8 MB | 47–58 | 0.00     | 76  | 92  |
| madeindayin.cn   | 42    | 59    | 6.6 s（移动）  | 9.9 MB     | 86    | 0.797    | 60  | 83  |
| dayinsport.com   | 59    | 55    | 8.6 s（桌面）  | 2.7 MB     | 38–42 | 0.00     | 96  | 100 |

LCP：用户看到主要内容所需时间，Google 标准 ≤ 2.5 s。CLS：页面加载时内容跳动程度，标准 ≤ 0.1；.cn 首页移动端 0.797 意味着用户点击时按钮会“跑掉”。页面体积中 .cn 有 9.6 MB 是图片，未压缩。

## 十二项发现（摘自诊断报告，证据截图见附件）


|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 严重 | F2 · dartmangames.com 唯一联系邮箱属于另一家公司名下（jinweiplastic.com）              |
| 严重 | F6 · 没有任何面向买家决策的转化资产：无报价流程、无经销商申请、无规格下载                               |
| 高  | F1 · 英文站导航里有未翻译的繁体中文菜单项（商店 / 通知 / 我的訂閱）                               |
| 高  | F9 · 越南工厂是“关于我们”的一个子项，不是网站定位                                          |
| 高  | F11 · dayinsport.com 已上线且为 B2B 代工站，与需求书描述不符；飞镖代工现在分散在三个站              |
| 高  | F3 · 测试页面进入了生产环境（/facts-about-us-test-test、/copy-of-terms-of-service） |
| 中  | F10 · 越南机台数在三处不一致（40 / 24 / 25）                                       |
| 中  | F7 · 需求书将 .com 海外站的工作列为百度 SEO/SEM                                     |
| 中  | F5 · “高端产品线”只有一个产品                                                    |
| 中  | F12 · .cn 标题已含“越南注塑厂”，但内容与 .com 未联动                                   |
| 低  | F4 · YouTube 图标链接到单个视频而非频道                                            |
| 低  | F6b/6c · 建站平台为 Wix（限制性能与 SEO）；LINE 为海外站唯一即时联系渠道                       |
| 优势 | F8 · 英文内容体系已经存在且质量不错——差距不在内容量，在呈现与转化                                  |

一句话：内容有、根基有、产品有；缺的是速度、结构和让买家动手的入口。这些都可以在 12 周内解决。


# 样例已经比现状快了，上线后还会更快。

同样用 Lighthouse 测量样例站点（本地服务器，未经 CDN 加速）。正式上线后接入 CDN 与图片自动压缩，桌面端数字会继续提升。所有页面均通过 SEO 与最佳实践两项满分检查。

## 移动端性能得分（越高越好）



## 首页体积 MB（越低越好）





|            | 现状（4 站）         | 新版（3 站）   | 说明                     |
|------------|-----------------|-----------|------------------------|
| 首次加载请求数    | 38 - 251        | 22 - 31   | 请求越少，弱网络下越稳定           |
| 主线程阻塞 TBT  | 2 - 628 ms      | 0 - 30 ms | 页面加载时是否“卡住不能点”         |
| 布局偏移 CLS   | 0 - 0.797       | 0.00      | 新版所有图片预留尺寸，不跳动         |
| 最佳实践 / SEO | 58-100 / 83-100 | 100 / 100 | HTTPS、无控制台错误、元数据、结构化标题 |
| 无障碍        | 60 - 96         | 89 - 98   | 对比度、键盘导航、替代文本          |

# DARTMAN Games：把三个数字卖出去。

EDmini 的卖点不是“电子飞镖机”，而是 **11 cm 机头**、**65 kg**、**一人免工具安装**——这三个数字决定酒吧老板要不要腾出一个角落。新站从首页第一屏就在讲这三个数字，并且用一台可以拖动旋转的 3D 机台展示五种配色。

已完成 · 8 页

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 首页              | 3D 机台、滚动叙事（深度 / 重量 / 安装 / 装柜）、配置器、13 款游戏、回本计算器、经销商方案   |
| EDmini          | 3D 配置器 + 对应实拍图、十项特性、规格表（含 P/D 机型对比）、三箱装运尺寸、85/180 台装柜量 |
| Games           | 13 款游戏、eDARTS App、SDBplay 2、运营工具（欢乐时光、广告轮播、投币设置）       |
| For venues      | 回本计算器（价格由用户输入，不预设）、联赛飞轮、场地咨询表单                         |
| Dealers         | 三级经销商方案、三步申请流程                                         |
| Find a venue    | 全球场地地图与联赛状态（示例数据，已标注）                                  |
| About / Contact | 大银 1989 → 2024 时间线、三地地址、咨询表单                           |
| Before / after  | 新旧首页对比滑块 + 实测数据表                                       |



海外采购经理打开网站，三秒内要知道三件事：你能做什么、在哪里做、怎么开始。新站首页用一个 3D 地球仪把**东莞 + 北宁两个基地**和出货航线放在第一屏；“中国 + 越南”成为一级导航；越南专页原文引用了贵司官网的五条买家问答，并加了一个“适不适合去越南”推荐器——因为贵司自己也说：概念阶段的项目不适合越南线。

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 首页              | 地球仪、两基地对照卡、五项能力、自有产品、六步流程                         |
| China + Vietnam | 三类买家压力、逐项对照表（未验证数字标注）、四问推荐器、官网 FAQ 原文             |
| Capabilities    | 模具 / 注塑 / 二次加工 / 电子组装 / 品控实验室，材料与工艺标签             |
| Products        | 扫地机器人、宠物喂食器、餐具、电子飞镖——用贵司现有产品图                     |
| Quality         | ISO 9001（大银 + 嘉旭）、GRS、SMTA、SCAN、Target 验厂、越南海关核查  |
| RFQ             | 六步询价：项目类型 → 阶段与年量 → 基地 → 材料工艺 → 图纸 → 联系与回顾；草稿自动保存 |
| About / Contact | 1989 → 2024 时间线、三地地址                              |
| 中文首页 /zh/       | 同一结构的简体中文版，作为 .cn 改版的样例                           |



DAYIN

MADE IN DAYIN · SINCE 1989

[Capabilities](#)
[China + Vietnam](#)
[Products](#)
[Quality](#)
[About](#)
[Contact](#)

中文

Request a quote →

# DAYIN Sport：把代工厂变成零售品牌。


dayinsport.com 目前是一个 B2B 代工站，与 madeindayin.com/sporting 功能重叠。我们建议把它转向**面向海外家庭玩家的零售商城**——“做了 1200 万块板的工厂，直接卖给你”是一个别的品牌讲不出来的故事。样例是一个完整可点的商店：不是设计图，是购物流程。

已完成 · 5 页 + 购物车抽屉 + 搜索

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 首页         | 3D 倾斜产品卡、四个品类入口、精选商品（悬停换图、快速加购）、工厂故事、FAQ |
| Collection | 按类型 / 功能 / 价格筛选，四种排序，搜索结果页               |
| Product    | 图片画廊、颜色与套装选择、数量、加入购物车、规格折叠、四款电子板对比表、搭配推荐 |
| 购物车        | 侧滑抽屉、数量增减、满 150 美元包邮进度条、配件推荐             |
| Checkout   | 信息 → 配送 → 支付 → 完成，订单摘要，生成订单号（演示）         |
| Support    | 物流 / 退换 / 保修 / App 设置 / 批发，客服表单          |

### 数据口径

商品品类来自 dayinsport.com 的六条产品线；商品名、价格、库存为示例数据，页面已标注“Demo”。**没有放任何虚构的用户评价**——评价模块留空，上线后接入真实评价。客厅、车库、儿童房等场景图由 AI 基于贵司真实产品图生成，产品外观未改动。



# 做了什么，还差什么，谁来做。

● 已完成（样例中可见）    ● 上线前必须完成（BBK）    ● 合作后完成 / 需贵司提供

| 站点          | 项目                                                             | 状态    | 责任方           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| DARTMAN     | 设计系统、8 个页面、3D 配置器、滚动转台（72 帧）、回本计算器、经销商申请、场地地图、新旧对比、11 张 AI 场景图 | ● 已完成 | BBK           |
|             | 表单后端（邮件 / 企业微信通知）、垃圾信息过滤                                       | ● 上线前 | BBK           |
|             | 从 Wix 迁出：域名 DNS 切换、旧链接 301 跳转、Search Console 提交                | ● 上线前 | BBK + 贵司授权    |
|             | 官方联系邮箱（@dartmangames.com）、YouTube 频道、LinkedIn 主页               | ● 待提供 | 贵司            |
|             | 真实场地与经销商数据导入                                                   | ● 合作后 | 贵司提供 · BBK 导入 |
|             | 产品补拍（五种配色实物 + 酒吧场景视频）                                          | ● 合作后 | BBK 到厂拍摄      |
| 大银制造        | 设计系统、8 个英文页面、中文首页、地球仪、推荐器、六步询价                                 | ● 已完成 | BBK           |
|             | .cn 全站中文版（其余 7 页翻译与本地化）                                        | ● 上线前 | BBK           |
|             | 询价路由（工程师邮箱 / CRM）、NDA 模板下载                                     | ● 上线前 | BBK           |
|             | .cn 备案信息核对、百度站长平台、Google Search Console                        | ● 上线前 | BBK + 贵司授权    |
|             | 越南机台数确认、证书扫描件、官方邮箱                                             | ● 待提供 | 贵司            |
|             | 两厂实拍（东莞 + 北宁）                                                  | ● 合作后 | BBK           |
| DAYIN Sport | 设计系统、5 个页面、筛选 / 搜索、购物车、结账流程                                    | ● 已完成 | BBK           |
|             | 支付接入（Stripe / PayPal）、税费与物流规则、订单邮件                             | ● 上线前 | BBK           |
|             | 正式商品目录、价格、库存、保修条款                                              | ● 待提供 | 贵司            |
|             | 海外仓 / 直邮方案、退换货流程                                               | ● 合作后 | 贵司决策 · BBK 配置 |
|             | 真实用户评价接入（Judge.me 等）、邮件营销（Klaviyo）                             | ● 合作后 | BBK           |
| 社媒与内容       | LinkedIn ×3、Instagram ×3、抖音脚本 ×2、视频号脚本 ×1、30 天内容日历（附件）         | ● 已完成 | BBK           |
|             | 账号开通与认证（抖音企业号、视频号、LinkedIn 主页、Meta 商务管理）                       | ● 合作后 | 贵司名义 · BBK 操作 |
|             | 首月 12 条内容拍摄与发布、投放账户搭建                                          | ● 合作后 | BBK           |

# 确认后 12 周，三个站全部上线。

以 9 月 28 日（周一）启动计算；第 1 周含国庆假期，已留出余量。每周五发一页纸进度报告；每个里程碑由贵司验收后进入下一阶段。

| 周                      | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7    | 8 | 9    | 10 | 11 | 12   |
|------------------------|---|---|---|------|---|---|------|---|------|----|----|------|
| 启动 · 素材与数据确认           |   |   |   |      |   |   |      |   |      |    |    |      |
| 到厂拍摄（东莞）               |   |   |   |      |   |   |      |   |      |    |    |      |
| 阶段一 · DARTMAN 上线       |   |   |   | ★ 上线 |   |   |      |   |      |    |    |      |
| 阶段二 · 大银制造 .com + .cn  |   |   |   |      |   |   | ★ 上线 |   |      |    |    |      |
| 阶段三 · DAYIN Sport 商城   |   |   |   |      |   |   |      |   | ★ 上线 |    |    |      |
| 社媒账号 · 首月内容            |   |   |   |      |   |   |      |   |      |    |    |      |
| 投放（Google / Meta / 抖音） |   |   |   |      |   |   |      |   |      |    |    |      |
| 数据看板 · 周报              |   |   |   |      |   |   |      |   |      |    |    | ★ 验收 |

第 1-2 周

确认与收集

三个问题的答案、邮箱与账号、证书、产品目录；到厂拍摄。

第 4 周 · 10 月 25 日

DARTMAN 上线

迁出 Wix，域名切换，表单通知，Search Console。

第 7 周 · 11 月 15 日

大银制造上线

.com 英文 + .cn 中文，询价路由，百度与 Google 收录。

第 9 周 · 11 月 29 日

商城上线

支付、物流、税费；黑五与圣诞季前完成。

**可以更快吗？** 可以：如果只做阶段一，DARTMAN 在第 4 周上线后即可停下来看数据，再决定阶段二、三。这也是我们推荐的做法——先看快的那一边动起来。

## 固定费用，按里程碑付款，验收后才算完成。

| 阶段                     | 交付物                                                                  | 费用（人民币）         | 付款节点                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 阶段一<br>DARTMAN Games   | 8 页英文站、3D 配置器、回本计算器、经销商申请、场地地图、<br>表单后端、Wix 迁出与 301、产品补拍 1 天、规格单 PDF | [BBK 填写]        | 30% 启动<br>40% 上线<br>30% 验收 |
| 阶段二<br>大银制造 .com + .cn | 8 页英文 + 8 页中文、地球仪、推荐器、六步询价与路由、两厂<br>拍摄、备案核对、百度 / Google 收录、证书下载包     | [BBK 填写]        | 30 / 40 / 30               |
| 阶段三<br>DAYIN Sport 商城  | 5 页商城、支付与物流接入、商品导入（≤ 40 SKU）、订单邮<br>件、评价与邮件营销接入、上线检查                 | [BBK 填写]        | 30 / 40 / 30               |
| 月度运营<br>（可选，按月）        | 社媒内容 12 条/月（拍摄 + 制作 + 发布）、投放管理、周报与月<br>报、看板维护、网站小改                   | [BBK 填写] /<br>月 | 月初预付                       |
| 广告投放预算                 | Google / Meta / 抖音投放费用，由贵司账户直付平台，BBK 不经<br>手、不加价                     | [BBK 建议区<br>间]  | 贵司直付                       |

归属

域名、主机、GA4、广告账户、社媒账号全部以大银名义开设，BBK 仅为管理员。源码在签约当天放入贵司仓库。

验收标准

每阶段上线前提供：Lighthouse 移动端 ≥ 80、三种设备实测截图、表单收信测试、旧链接跳转清单。贵司签字验收后付尾款。

退出条款

任一阶段验收后可停止，不影响已上线站点使用。合作终止 5 个工作日内移交全部权限与文件。

关于效果的实话

DARTMAN 新站上线后 2-4 周可见经销商询盘与计算器留资。代工（大银制造）的第一个合格询盘可能在第 2-3 个月，第一个成交通常在 6 个月以后——这是采购周期决定的，不是营销能缩短的。我们承诺的是每周可见的三个指标、每月一页纸报告，以及由数字决定要不要继续。保证数字的机构，请谨慎。

# 两种声音，绝不混用。

声音 A · 大银制造

工程师对工程师

LinkedIn 为主：越南工厂进度、模具与材料知识、验厂与认证、两厂对照。语气克制、数据说话、不喊口号。国内用视频号：厂区实拍、工艺短片，面向国内品牌方与同行。

• LinkedIn：每周 2 条（已备 3 条样稿）

• 视频号：每周 1 条（已备 1 条脚本）

• 搜索：Google (.com) + 百度 (.cn)

声音 B · DARTMAN / DAYIN SPORT

玩家对玩家

Instagram / Facebook / YouTube：机台在酒吧里的样子、联赛之夜、开箱与安装、五种配色。抖音：国内酒吧与飞镖馆场景、一人安装挑战。语气热、短、有画面。

• Instagram：每周 3 条（已备 3 条样稿）

• 抖音：每周 2 条（已备 2 条脚本）

• 投放：Google 购物 + Meta（海外）；抖音（国内）

首月内容日历（10 月 5 日 - 11 月 3 日）

| 周  | 大银制造 · LINKEDIN / 视频号       | DARTMAN · INSTAGRAM / 抖音     | 投放                                                        |
|----|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| W1 | 越南工厂：为什么是北宁（数据帖）· 厂区实拍 60 秒 | EDmini 三个数字（图文）· 一人安装挑战（短视频） | 账户搭建、像素与转化事件                                              |
| W2 | 模具 DFM 评审：开钢前的六个问题· 注塑车间短片  | 五种配色投票· 酒吧联赛之夜（Reel）         | DARTMAN 经销商招募（LinkedIn + Meta）                            |
| W3 | 认证解读：GRS 与 Target 验厂· 两厂对照图 | 回本计算器演示· 开箱三箱装               | Google 搜索：electronic dart machine / dart machine for bars |
| W4 | “到岸总成本”一图看懂· 越南出货 CO 流程     | 13 款游戏 30 秒· 玩家 App 排行榜      | 复盘：CPL、询盘质量、下月预算                                          |



样稿与 30 天日历（附件）

<https://aailee779-coder.github.io/social/>

规则：不买粉、不刷量；抖音与视频号以贵司企业认证账号发布；所有素材版权归大银。

# 我们不给您看 Logo 墙，给您看为大银做的东西。

同城

## 长安到 BBK 不到一小时

拍厂、开会、改稿当天来回。上海深圳的机构做不到，海外机构听不懂“开模”和“验厂”。

双语双市场

## 写给德州酒吧老板，也写给采购经理

英文面向海外买家的写法，和中文面向国内客户的写法，是两种能力。三个样例站已经证明了这一点。

先做再谈

## 付款之前，东西已经在这里

22 个页面、三套设计系统、一份体检报告、社媒样稿——都在您决定之前完成。这是最诚实的案例。

### 合作方式

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 沟通 | 一个项目经理对接；微信群 + 每周五进度页；重要节点到厂当面汇报  |
| 审批 | 每个页面上线前贵司确认一次；文案、图片、数据三项分别签字      |
| 数据 | GA4 + 百度统计 + 表单后台，看板对贵司开放；每月一页纸报告 |
| 安全 | 不使用贵司现有账号密码；所有新账号以贵司邮箱注册；权限最小化    |
| 保密 | 签署 NDA；样例与本方案不对外展示                |

### BBK 团队（本项目）

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 项目负责人 | [BBK 填写姓名] · 策略与客户沟通               |
| 设计与前端 | [BBK 填写] · 三个站点的设计系统与开发            |
| 内容与社媒 | [BBK 填写] · 双语文案、拍摄、日历执行            |
| 投放与数据 | [BBK 填写] · Google / Meta / 抖音投放，看板 |

如果贵司有可公开的合作案例要求：BBK 可在当面沟通时补充；本方案不列未经授权的客户名称。

# 下一步

今天

扫码看样例

三个网站在手机上各看三分钟。哪里不对，直接告诉我们。

本周

回复三个问题 + 一句话

百度、机台数、三站分工；然后“确认第一阶段”。

下周一

启动

签署 NDA 与阶段一合同，到厂拍摄排期，第 4 周 DARTMAN 上线。

启动前请贵司准备

- ☐ 三个问题的答复
- ☐ DARTMAN 与大银制造的官方联系邮箱
- ☐ dartmangames.com 域名管理权限（Wix 迁出用）
- ☐ ISO / GRS / SMTA / SCAN / Target 证书扫描件
- ☐ 产品目录与价格（商城阶段）
- ☐ 拍摄日期（东莞长安厂区，半天）

附录 · 数据来源

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 厂区 / 机台 / 人员 / 认证    | madeindayin.com (/index、/about-da-yin、/vietnam-manufacturing) ， 2026-09-19 抓取 |
| EDmini 规格 / 装柜       | dartmangames.com (/edmini、/edarts-games) ， 2026-09-19                         |
| dayinsport.com 定位与数据 | dayinsport.com 首页， 2026-09-19                                                 |
| 性能数据                 | Google Lighthouse 12，模拟移动网络，现状 2026-09-19，新版 2026-09-20                       |
| 越南 FAQ 五问            | madeindayin.com/vietnam-manufacturing，原文引用                                    |
| 未验证 / 未使用            | 定价、经销商数量、装机量、营收、场地数量、App 用户数——均未在样例中作为事实出现                                    |



样例总览

<https://aailee779-coder.github.io/>

联系 BBK

[BBK 填写姓名] · [电话] · [微信] · [邮箱]

BBK Media and Technology · 东莞